ПРОЕКТ 3.  «Повышение качества образования посредством внедрения технологии критического мышления»
1. Сроки реализации: 2023 – 2025  год
2. Целевые группы: 
Обучающиеся 1 - 10 классов. Формируемые характеристики: повышение мотивации к изучению предмета, формирование метапредметных результатов. 
Педагоги школы. Формируемые характеристики: повышение методического уровня педагогов в области технологии критического мышления.  
конкретизация целевых групп: (аудитория – «для кого проект; на кого направлен?») и тех характеристик, которые должны быть изменены или сформированы (созданы)
3. Решаемая проблема
 По итогам анкетирования выявлен низкий уровень мотивации обучающихся 
конкретизация проблемы (определение того, что необходимо сделать, «что не устраивает, и что хотим изменить?», круг возможных причин)
4. Цель проекта
Организовать деятельность по внедрению технологии критического мышления в образовательный процесс посредством использования в приемов критического мышления период с 1 марта 2023 по 20 июня 2025 года с целью повышения мотивации и формирования метапредметных результатов у обучающихся. 
цели проекта фиксируют желаемое состояние, которого необходимо достичь в результате реализации проекта
5. Задачи проекта
перевод проблемы в задачу (серию задач); задачи - конкретные шаги, осуществление которых обеспечит достижение желаемых результатов
1. Организовать заседание рабочей группы по реализации проекта, провести анализ имеющихся ресурсов, распределить роли в реализации проекта, определить возможные риски и пути их устранения 
2. Разработать план реализации проекта, закрепить ответственных исполнителей
3. Организовать реализацию плана по внедрению технологии критического мышления с промежуточным мониторингом текущей работы, провести анализ, оценить полученные результаты и эффективность выполненной работы и определить перспективы дальнейшего развития проекта. 

6. Проектная идея
как можно разрешить проблему, выдвижение идей, способов решения проблемы; выбор оптимального способа решения проблемы
Разрешить проблему возможно, организовав системную работу по формированию функциональной грамотности через: уроки, внеурочные занятия,  классные часы, внеклассные мероприятия, единые уроки, систему дополнительного образования. 
7. Результаты проекта
описание результатов, которые будут достигнуты в результате реализации проекта в измеримых (проверяемых) характеристиках
Количественные 
- 100% учителей используют приемы критического мышления;
- 100% учеников по итогам анкетирования положительно оценивают внедрение технологии критического мышления в образовательный процесс;
     
    Качественные 
[bookmark: _GoBack]-  Повышение уровня мотивации обучающихся по итогам проведенной методики;
-  Сформированные метапредметные результаты по итогам мониторинга;
- Повышение методического уровня педагогов в области функциональной грамотности.


8. Механизмы реализации проекта
описание механизма реализации проекта в свободной форме
Реализация проекта предполагает реализацию планов учителей – предметников, педагогов дополнительного образования, классных руководителей по внедрению технологии критического мышления.
Формы реализации:  занятия  по внеурочной деятельности, кружковые занятия, классные часы, внеклассные мероприятия, уроки.
 
9. Календарный план реализации проекта
	№
	Задача
	Мероприятия (включая управленческие действия)
	Сроки
	Ответственный
	Планируемый результат

	1
	Организовать заседание рабочей группы по реализации проекта, провести анализ имеющихся ресурсов, распределить роли в реализации проекта, определить возможные риски и пути их устранения 
	Организовать заседание рабочей группы по реализации проекта
	Март 2023
	Смирнова Н. М.
	Протокол заседания рабочей группы

	
	
	Провести анализ имеющихся ресурсов для реализации проекта
	Март  2023	
	Смирнова Н. М.
	Аналитическая справка

	
	
	Распределить роли в рабочей группе по   реализации проекта
	Март 2023
	Смирнова Н. М.
	Приказ директора о создании рабочей группы по реализации проекта

	
	
	Определить возможные риски и пути их устранения
	Март  2023	
	Смирнова Н. М.
	Аналитическая справка

	2
	Разработать планы по реализации проекта, закрепить ответственных исполнителей
	Оказать методическую поддержку при составлении планов для реализации проекта
	Март 2023
	Смирнова Н. М.
	Консультация старшего методиста

	
	
	Закрепить ответственных исполнителей

	Март  2023	
	Авхименя Т. М.
Зозуленко А. В.
Баюшкина Г. Н.
Чешуева В. В.
Русяева В. В.
Сайберт С. В. 
Федосеенко Л. И.
Проявченко С. М. 
Янцевич Л. Е.
Смирнова Н. М. 
Шевченко Т. Д.
Красакова Е. Г.
Политик Е. И. 
	Планы работы учителей – предметников

Планы работы классных руководителей

Планы работы педагогов дополнительного образования

	3
	Организовать реализацию внедрения технологии критического мышления с промежуточным мониторингом текущей работы, провести анализ, оценить полученные результаты и эффективность выполненной работы и определить перспективы дальнейшего развития проекта. 
	Организовать реализацию планов  по внедрению технологии критического мышления
	Март  2023 – июнь 2025
	Авхименя Т. М.
Зозуленко А. В.
Баюшкина Г. Н.
Чешуева В. В.
Русяева Т. Ю.
Сайберт С. В. 
Федосеенко Л. И.
Проявченко С. М. 
Янцевич Л. Е.
Смирнова Н. М. 
Шевченко Т. Д.
Красакова Е. Г.
Политик Е. И.
	Анализ проведенной работы

	
	
	Организовать промежуточный мониторинг текущей работы в рамках реализации проекта
	Март 2023 – июнь 2025
	Смирнова Н. М.
	Аналитическая справка по итогам мониторинга

	
	
	Оценить полученные результаты и эффективность выполненной работы и определить перспективы дальнейшего развития проекта
	Июнь 2025
	Смирнова Н. М.
	Анализ реализации проекта


10. Ресурсы и условия для реализации проекта
· человеческие ресурсы (+требования к квалификации),
Авхименя Татьяна Михайловна, учитель начальных классов – высшая категория
Зозуленко Анастасия Викторовна, учитель начальных классов – высшая категория
Баюшкина Галина Николаевна, учитель начальных классов – первая категория
Чешуева Валентина Валерьевна, учитель начальных классов – первая категория
Русяева Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов – без категории
Сайберт Светлана Викторовна, учитель истории и обществознания – первая категория
Федосеенко Людмила Ивановна, учитель математики - высшая категория
Проявченко Сергей Михайлович, учитель технологии - первая категория
Янцевич Людмила Ефимовна, учитель математики и физики -  высшая категория
Смирнова Наталья Михайловна, учитель технологии - высшая категория
Шевченко Татьяна Дмитриевна, учитель химии - высшая категория
Красакова Елена Григорьевна- учитель немецкого языка- без категории
Политик Екатерина Ивановна – учитель русского языка и литературы- высшая категория

       - оборудование и технические средства
ноутбук – 8 шт
колонки – 4 шт
наушники – 4 шт
11. Бюджет проекта
Канцелярия – 2000 тыс. руб.

