

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Александро-Ершинская средняя школа

ПРИКАЗ

№021

от 27.02.2023

«Об утверждении Дорожной карты по созданию и функционированию в 2023 году центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точки роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» на базе МБОУ А-Е СШ»

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-б «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей», в соответствии с приказом Министерства образования Красноярского края №784-11-05 от 02.12.2022 г. «О создании Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

Приказываю:

1. Утвердить Дорожную карту по созданию и функционированию в 2023 году центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точки роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» на базе МБОУ А-Е СШ (далее – центр образования «Точка роста») (приложение № 1).
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Т Д Шевченко

Дорожная карта

по созданию и функционированию в 2023 году центра образования естественно-научной направленности «Точки роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» на базе МБОУ А-Е СШ.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок исполнения	Результат деятельности
Организационно-правовое обеспечение				
1.	Педагогический совет «О реализации федерального проекта «Современная школа»	Администрация	январь	Протокол педагогического совета от 13.01.2023
2.	Рассмотрение методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных образовательных программ центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точки роста» и определение помещений школы	Администрация	февраль	Приказ об утверждении Дорожной карты по созданию и функционированию в 2023 году центра образования «Точка роста», копии приказов размещается на сайте школы
3.	Создание на официальном сайте школы специального раздела центра образования «Точка роста»	Ответственный за сайт Смирнова Н М	Март	На главной странице официального сайта разместить вкладку «Точка роста»
4.	Правовое обеспечение создания и функционирования центра образования «Точка роста» на базе школы: 1) издание приказа о создании центра образования «Точка роста»; 2) разработка и утверждение: - Положения о центре образования «Точка роста»; - должностных инструкций работников центра	Администрация	февраль	Нормативные документы, копии документов размещаются на сайте школы

	образования «Точка роста»; - медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования центра образования «Точка роста»			
5.	Проведение ремонтных работ в помещениях центра образования «Точка роста», приведение кабинетов в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Завхоз Решетникова Н Г	июнь-август	Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения. Публикация информации на сайте школы о статусе ремонтных работ
6.	Получение, установка и настройка оборудования в соответствии с перечнем	Завхоз Решетникова Н Г зав.кабинетами	Июль-август	Публикация на сайте
7.	Торжественное открытие центра образования «Точка роста»	Администрация	Сентябрь	Фоторепортажи, новости на сайте и в СМИ
8.	Организация приема обучающихся по программам дополнительного образования центра образования «Точка роста»	Старший методист по ВР Янцевич Л Е	Сентябрь	Приказ, информация на сайт
9.	Утверждение расписания внеурочной деятельности в центре образования «Точка роста»	Старший методист по ВР Янцевич Л Е	Сентябрь	Приказ, копия приказа на сайт
10.	Утверждения расписания мероприятий для развития общекультурных компетенций, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общности (центр образования «Точка роста» как организация общественного пространства)	Администрация	Сентябрь	Приказ, копия приказа на сайт
11.	Организация и проведение родительских собраний, экскурсий в рамках Дня открытых дверей центра образования «Точка роста»	Администрация	Октябрь-декабрь	Фоторепортажи, новости на сайте и в СМИ
Методическое обеспечение работы центра образования «Точка роста»				
12.	Мероприятия по повышению	Заместитель	август	Получение

	квалификации педагогов центра образования «Точка роста»	директора по УВР Авхименя Т М.		удостоверений о повышении квалификации, новости на сайте школы
13.	Разработка и утверждение основных и дополнительных образовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами центра образования «Точка роста»	Администрация	август	Утверждение рабочих программ, копии рабочих программ размещаются на сайте школы
14.	Формирование модели организации урочной и внеурочной деятельности в центре образования «Точка роста» в соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности	Заместитель директора УР Авхименя Т М	Август	Административная планерка
15.	Формирование модели организации работы центра образования «Точка роста» как Центра общественного пространства для развития общекультурных компетенций, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.	Администрация	Август	Административная планерка, разработка договоров о сетевом взаимодействии Размещение информации на сайте школы
16.	Включение вопросов деятельности центра образования «Точка роста» в планы школьных методических объединений	Заместитель директора по УВР Авхименя Т М	В течение года	Протоколы ШМО
17.	Проведение педагогического совета «Центр образования «Точка роста» как фактор формирования и развития современных компетенций и навыков у обучающихся»	Администрация	Ноябрь	Протокол педагогического совета,
18.	Формирование методической копилки центра образования «Точка роста» (сценарии открытых мероприятий, внеурочных занятий)	Старший методист по ВР Янцевич Л Е	Сентябрь – декабрь	Размещение материалов на сайте школы
Информационное сопровождение работы центра образования «Точка роста»				
19.	Размещение информации в новой вкладке на официальном сайте школы «Точка роста» о создании и функционировании центра	Заместитель Директора, старшие методисты	В течение года	Копии документов, фоторепортажи, новости

20.	Реализация мероприятий медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра образования «Точка роста»	Заместитель Директор а, старшие методист ы	В течение года	Фоторепортажи, новости на сайте школы
Мониторинговые мероприятия				
22.	Мониторинг эффективности деятельности центра образования «Точка роста» в соответствии с индикаторами и показателями реализации мероприятий по созданию и функционированию центра образования «Точка роста»	Заместитель директора по УВР Авхименя Т М	Декабрь	Информация на сайт
23.	Мониторинг использования инфраструктуры центра образования «Точка роста» во внеурочной деятельности для развития общекультурных компетенций, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.	Заместитель директора по УВР Авхименя Т М	Декабрь	Информация на сайт
Информационно-аналитическая деятельность				
24.	Анализ работы центра образования «Точка роста» за 2023-2024 учебный год	Администра ция	Май	Анализ на сайт школы
25.	Презентация отчета по итогам работы центра образования «Точка роста» за 2022-2023 учебный год в педагогическом и родительском сообществах	Администра ция	Май	Фоторепортажи, новости на сайте школы